

פרוטוקול ועדת השלושה
 מיום 17 פברואר, 2022

השתתפו:

צופי צור
 איתן מימוני, עו"ד
 ד"ר דנה סיון
 - גזבר המועצה
 - יועמ"ש המועצה
 - מנכ"ל המועצה

בנושא: הגדלת הסכום התקשרות לתכנון תוספת בניה

המועצה האזורית באר טוביה התקשרה עם האדריכל ויקטור ברזין (להלן: "האדריכל"), באמצעות נוהל הצעות מחיר, לביצוע עבודת תכנון תוספת קומה בבניה קלה למבנה קיים.

סכום ההתקשרות בהצעת המחיר ובהזמנה שהופקה עומד על 41,827.50 ₪ (כולל מע"מ).

בעקבות שינויים ותוספות לתכולת העבודה אשר נתבקשו ע"י המועצה, דרש האדריכל תוספת תשלום בסך של 12,000 ₪ (בתוספת מע"מ) בגין שינויים נדרשים אלו.

לאחר משא ומתן שניהלו הגורמים המקצועיים במועצה עם האדריכל, סוכם כי תוספת התשלום בגין העבודות הנוספות תעמוד על סך של 8,000 ₪ (בתוספת מע"מ).


החלטה

לאחר שהוועדה השתכנעה בצורך בביצוע ההגדלה עקב השינוי שחל בתכולת העבודה, מחליטה הוועדה לאשר הגדלת הזמנת העבודה לאדריכל בסכום של 8,000 ₪ (בתוספת מע"מ), סה"כ הגדלה 9,360 ₪.

על החתום:



איתן מימוני, עו"ד
 יועמ"ש המועצה



ד"ר דנה סיון
 מנכ"ל המועצה



צופי צור
 גזבר המועצה