

נוהל תכנון וביצוע תוכניות תנועה: המועצה והיישובים

1. מטרת ורקע:

מטרות:

מטרתו של מסמך זה הוא להסדיר את מנגנון התכנון והביצוע של תוכניות התנועה ביישובים.

רקע:

במועצה אזורית באר טוביה מתגוררים כ- 24,000 תושבים, הפרוסים ב 23 ישובים. במועצה קיים שלטון דו-רובדי - מועצה אזורית וועד מקומי. מטרתו של השלטון הדו רובדי היא לאפשר חלוקה של אחריות וסמכות בין הרובד העליון - המועצה האזורית או הרשות המקומית - ובין הרובד התחתון - היישוב והוועד המקומי הכפוף למועצה. בנוגע לתוכניות תנועתיות, הנהלים המדיניים הם כי תוכנית תנועה צריכה להיות מאושרת בועדת תמרור רשותית וכי המשטרה היא גורם ממליץ בתהליך האישור. לאור זאת, מקובל כי הרשות המקומית מרכזת ומובילה את תחום התכנון בהיותה הגוף המרכזי של היישובים. לעומת זאת, במועצות אזוריות, שלב הביצוע מבוצע לעיתים על ידי היישובים עצמם ולעיתים על ידי המועצה בהתאם לרמת הדו רובדיות בין המועצה ויישוביה.

2. מה כוללות תוכניות תנועה:

- ☒ הצבת תמרורים חדשים
- ☒ הוספת פסי האטה (במפרים)
- ☒ הוספת שערים
- ☒ סימון והוספה של מעברי חצייה
- ☒ שינויים במערך הכבישים

3. מנגנון תכנון וביצוע תוכניות תנועה במועצה אזורית באר טוביה:

באחריות המועצה:

- a. **ריכוז כלל הבקשות מהיישובים:** המועצה באמצעות מחלקת יישובים תרכז את כלל הבקשות של היישובים בנוגע לתוכניות תנועה חדשות שאותן היישובים מעוניינים לקדם.
- b. **הפניה לגורמי מקצוע רלוונטיים:** המועצה תרכז מספר ספקים בנושאי תנועה כגון: מתכננים, מהנדסים ומודדים. הצוות המקצועי יפנה את היישובים אל הספקים המומלצים היודעים לקדם את התוכנית היישובית. היישוב רשאי לקחת ספקים אחרים מטעמו.
- c. **אישור התוכנית:** לאחר שהיישוב יכין ויקדם תוכנית תנועה, באחריות המועצה לעבור ולאשר את התוכנית ולתת פידבקים בהתאם. המועצה תרכז את כלל התוכניות המאושרות ותביא אותן לאישור ועדת התמרור המועצתית.
- d. **ביצוע התוכנית –** באחריות היישוב לבצע את התוכנית בתיאום ובפיקוח של המועצה.

באחריות היישוב:

- א. **לבצע תכנון תנועה –** על היישוב לתכנן ולממן את התוכנית התנועתית שברצותו לקדם. היישוב רשאי להשתמש בספקים של המועצה או בספקים פרטיים שלו.
- ב. **ביצוע התוכנית –** לאחר אישור התוכנית בוועדת תמרור, על היישוב לקבל פרוטוקול מאושר ולבצע את התוכנית בהתאם לפרוטוקול ובתיאום עם המועצה.

<u>המועצה</u>	<u>היישוב</u>	
מחלקת יישובים מרכזת את כלל הבקשות יחד עם מחלקת הנדסה	היישוב שולח אל המועצה	<u>תכלול הבקשות</u>
מרכזת ומאשרת את התוכניות מול המשטרה וועדת תמרור	היישוב מתכנן	<u>תכנון הפרויקט</u>
המועצה מפקחת	היישוב מבצע עצמאית	<u>ביצוע הפרויקט</u>